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Resumo 
 

Silva Junior, Antonio Ricardo Mesquita da; Dalcol, Paulo Roberto Tavares 
(orientador); Rocha, S. B. (co-orientador). O Método do Quadro Lógico 
como instrumento na Gestão de Projetos de Desenvolvimento e as 
potenciais contribuições do Guia PMBOK®. Rio de Janeiro, 2012. 82 p. 
Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia Industrial, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Nos últimos quarenta anos, o Método do Quadro Lógico (MQL) vem sendo 

utilizado como modelo para o planejamento, execução e avaliação de projetos de 

desenvolvimento, por agências bilaterais, multilaterais, organizações 

governamentais e não governamentais. A condução de projetos com o apoio do 

método forneceu subsídios para a evolução do conceito original, ramificando-se 

em novos modelos e instrumentos, mas seu instrumento principal, o Quadro 

Lógico, permaneceu sendo empregado, apesar de algumas pequenas alterações. 

Durante seu período de maior evolução, os anos 1990, algumas fortes críticas 

questionaram a efetividade do método, mas não chegaram a abalar seu uso, pois a 

quantidade de usuários continuou a crescer. As críticas serviram para reflexão. 

Com a criação e evolução de outras ferramentas de gerenciamento de projetos, foi 

possível a assimilação do uso de componentes desses modelos para, em conjunto 

com o MQL, proporcionar melhorias no seu uso, tornando-o ainda mais 

consistente. O propósito desse trabalho foi, após diferenciar as características de 

projetos empresariais de projetos de desenvolvimento, considerando o largo uso 

do Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) nas Américas, avaliar as 

potenciais contribuições que esse conjunto de ferramentas, mais utilizado para 

projetos empresariais, pode proporcionar ao MQL, abordando diretamente seus 

pontos fracos e desvantagens e demonstrando as maneiras como o PMBOK® pode 

contribuir para minimizar suas fraquezas e vulnerabilidades. 

 

Palavras-chave 
Método do Quadro Lógico; Projetos de Desenvolvimento; Gerenciamento 

de Projetos; PMBOK®. 
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Abstract 
 

Silva Junior, Antonio Ricardo Mesquita da; Dalcol, Paulo Roberto Tavares 
(Advisor); Rocha, S. B. (co-advisor). The Logical Framework Approach 
as tool in Development Management Projects and the potential 
contributions of the PMBOK® Guide. Rio de Janeiro, 2012. 82 p. MSc. 
Dissertation – Departamento de Engenharia Industrial, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

In the last forty years, the Logical Framework Approach (LFA) has been 

used as a model for the planning, implementation and evaluation of development 

projects by bilateral and multilateral agencies, governmental and 

nongovernmental organizations. Conducting projects with the support of the 

approach provided subsidies for the evolution of the original concept, branching 

into new models and tools, but its main instrument, the Logical Framework, 

remained running, despite some little changes. During its period of greatest 

development, the 1990s, some strong criticism questioned the effectiveness of the 

method, but failed to affect its use, since the number of users continued to grow. 

The criticisms served to reflection. With the creation and evolution of other 

project management tools, it was possible to assimilate the use of components of 

these models, in conjunction with the LFA, providing improvements in its use, 

and making it more consistent. The purpose of this study was, after contrasting the 

characteristics of business projects and development projects, and considering the 

wide use of the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) in the 

Americas, to evaluate the potential contributions that this set of tools can provide 

to the LFA,  directly addressing its weaknesses and drawbacks and demonstrating 

the ways in which PMBOK can help to reduce its vulnerabilities. 

 

Keywords 
Logical Framework Approach; Development Projects; Project Management; 

PMBOK®. 
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